

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24 GIỜ

Quyết định của HĐQT PETROCONS về việc Chấp thuận PA thực hiện Hợp đồng,
thuộc giao dịch giữa Công ty với bên liên quan là tổ chức

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị : **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)**
2. Mã chứng khoán : **PVX**
3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
6. Địa chỉ thường trú: Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 06/11/2025, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 129/QĐ-XLTK chấp thuận phương án thực hiện Gói thầu T23 về việc Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống tro xỉ (Ash Handling System) và thu gom chất thải của máy nghiền than (Mill Reject) – Dự án NMNĐ Long Phú 1 giữa Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 và Liên danh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) - QINGDA (chi tiết đính kèm).

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>; <http://petrocons.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- Tổng giám đốc PETROCONS (b/c);
- Ban TCKT-KT; Ban KTTM; TCHC (ph/h);
- Người quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Ngô Thị Thu Hoài

Đính kèm: Quyết định số 129/QĐ-XLTK ngày 06/11/2025.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Số : 129 /QĐ-XLKD

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chấp thuận phương án thực hiện Gói thầu T23 “Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống tro xỉ (Ash Handling System) và thu gom chất thải của máy nghiền than (Mill Reject) - Dự án NMNĐ Long Phú 1”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ và Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-XLKD ngày 01/7/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Quy chế quản lý hợp đồng của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-XLKD ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-XLKD ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 165/TTr-BTGD ngày 30/10/2025 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 141/HĐQT-VBNB ngày 31/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận phương án thực hiện Gói thầu T23 “Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống tro xỉ (Ash Handling System) và thu gom chất thải của máy nghiền than (Mill Reject) - Dự án NMNĐ Long Phú 1” (sau đây gọi là “Hợp đồng”), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu theo giá trị hợp đồng với Chủ đầu tư theo phạm vi công việc của TCT (chưa bao gồm VAT)	100%	219.043.944.090	

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đồng)	Ghi chú
2	Chi phí thực hiện (chưa bao gồm VAT)		210.177.083.046	
2.1	Chi phí thi công		187.745.193.007	
2.2	Chi phí thiết kế		2.816.177.895	
2.2	Chi phí tài chính		1.418.058.344	Chi tiết như Tờ trình số 165/TTr-BTGD ngày 30/10/2025
2.3	Chi phí quản lý tại công trường			
2.3.1	Chi phí quản lý của Ban điều hành dự án.	3,00%	6.571.318.323	Dự kiến 3% theo doanh thu (bao gồm chi phí lương, các khoản chi theo lương và chi phí khác (điện nước, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, hội họp, tiếp khách). Sau khi hoàn thành việc dự thầu tại Dự án NMNĐ Long Phú 1, Tổng giám đốc có trách nhiệm lập dự toán chi phí của Ban ĐHDA theo hàng năm dự kiến cho năm 2026, 2027, 2028 và phân bổ cho từng Hợp đồng, trình HĐQT phê duyệt chính thức.
2.3.2	Chi phí lán trại tạm (chưa vào gồm VAT)		674.138.273	50% giá trị thực hiện giai đoạn 1 theo đề xuất của Ban Phía Nam tại văn bản số 160/XLDK-BPN cho gói thầu T23 và T37
2.4	Dự phòng phí (5% doanh thu)	5,0%	10.952.197.204	Dự phòng cho yếu tố kéo dài tiến độ, các rủi ro, lãi vay, phát sinh khác không lường trước được...
3	Lợi nhuận gộp (1-2)	4,0%	8.866.861.044	Lợi nhuận gộp bao gồm cả chi phí quản lý của Tổng công ty cho Hợp đồng

- Tiến độ thực hiện: tuân thủ theo tiến độ của Hợp đồng.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng đảm bảo đáp ứng đồng bộ các yêu cầu sau:

- Tuân thủ quy định của Hợp đồng, Pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty,
- Đảm bảo tối thiểu đạt được giá trị doanh thu và lợi nhuận được quy định tại Điều 1 sau khi hoàn thành/quyết toán Hợp đồng.
- Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu phụ/nhà cung cấp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, của Hợp đồng, đảm bảo hiệu quả tối đa cho Tổng công ty.
- Trong quá trình triển khai, định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị về hiệu quả thực hiện Hợp đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS; Ban TGD (e-copy);
- Người phụ trách CBTT TCT (e-copy);
- Lưu: HĐQT, KTTM, VT.

nam

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Quang Huy