

Số: 519/QĐ-HĐQT

Long Khánh, ngày 03 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm:
Xe ô tô phục vụ công tác Văn phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ văn bản số 517/LYK-HĐQT ngày 26/11/2024 của HĐQT về việc lấy ý kiến phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Xe ô tô phục vụ công tác Văn phòng đã được các Thành viên HĐQT đồng ý;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Xe ô tô phục vụ công tác Văn phòng với các nội dung sau:

I. PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN

1. **Tên dự toán mua sắm:** Mua xe ô tô phục vụ công tác cho Văn phòng Công ty CP Cao su công nghiệp.

2. **Tổng giá trị dự toán đề nghị phê duyệt:** 1.408.115.000 đồng (Một tỷ bốn trăm lẻ tám triệu một trăm mười lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Giá mua xe (đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định): 1.390.835.000 đồng

- Chi phí tư vấn: 11.880.000 đồng

- Chi phí khác: 5.400.000 đồng

3. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.

4. **Nguồn vốn đầu tư:** 100% vốn chủ sở hữu.

5. **Thời gian thực hiện:** Tháng 11,12/2024

6. **Địa điểm:** Số 14 đường 21 tháng 4, P Xuân Tân, Tp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

7. **Quy mô mua sắm:** Mua 01 xe ô tô 7 chỗ Titanium 2.0L AT 4x2 2024 - màu đen

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Thẩm định KHLCNT	Công ty TNHH TVĐT XD MECONG	5.000.000	512/QĐ-CSCN (15/11/2024)
Tổng giá trị đã thực hiện: 5.000.000 đồng				

III. PHÂN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Không

IV. PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu : (Có Phụ lục Kèm theo).

STT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.402.715.000
Tổng giá trị thực hiện:		1.402.715.000 đồng

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn thầu:

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu:

- Tên gói thầu: Được xác định trên cơ sở tính chất, nội dung công việc của gói thầu.
- Các gói thầu được phân chia theo Tờ trình số 510/QĐ-CSCN ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác văn phòng. Trong đó: Cơ sở phân chia các gói thầu căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

- + Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật của dự án và công nghệ của dự án, dự toán mua sắm, không được chia những công việc của dự toán mua sắm thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật;
- + Đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán mua sắm;
- + Đảm bảo quy mô hợp lý phù hợp với điều kiện của dự toán mua sắm;

b) Giá gói thầu:

Giá các gói thầu được lấy theo Tờ trình số 510/QĐ-CSCN ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác văn phòng;

c) Nguồn vốn: Được xác định theo Tờ trình số 510/QĐ-CSCN ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác văn phòng;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 39 của Luật Đấu thầu; việc áp dụng từng hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II và khoản 6 Điều 43 Luật Đấu thầu.

- Hình thức chỉ định thầu rút gọn theo điểm m Điều 23 của Luật Đấu thầu; gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá trị gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Xác định trên cơ sở trình tự, tiến độ và kế hoạch thực hiện được cấp thẩm quyền phê duyệt.

e) Loại hợp đồng:

- Theo mục a, khoản 1, điều 64 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023; Các gói thầu nêu trên là gói thầu có quy mô nhỏ, tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ, ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện không lường trước được nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Được xác định theo quy mô của gói thầu và tiến độ của dự toán mua sắm đề ra

h) Tùy chọn mua thêm: không

i) Giám sát hoạt động đấu thầu: Chủ đầu tư

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Không

VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	5.000.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.402.715.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
Tổng giá trị các phần công việc		1.407.715.000
Tổng mức đầu tư của dự án		1.408.115.000

(Chênh lệch 400.000 đồng do giá trị gói thầu thẩm định KHLCNT tại phần công việc đã thực hiện là 5.000.000 đồng so với giá trị dự toán được duyệt là 5.400.000 đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Xe ô tô phục vụ công tác Văn phòng như trên đúng trình tự, thủ tục đấu thầu, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- HDQT;
- Ban Điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng



PHỤ LỤC PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Xe ô tô phục vụ công tác Văn phòng Công ty.

(Kèm theo Quyết định số: 549/QĐ-HDQT ngày 23/12/2024 của HDQT Công ty CP Cao su công nghiệp)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1		Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	6.480.000	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Tháng 11,12/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất	
2	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, đánh giá E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Không quá 15 ngày	Tháng 11,12/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu mua xe ô tô 7 chỗ	Mua sắm xe ô tô 7 chỗ, hãng Ford	1.390.835.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Không quá 45 ngày	Tháng 11,12/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
		TỔNG GIÁ TRỊ		1.402.715.000										